

«Дорожная карта»

реализации мероприятий Образовательно-производственного центра (кластера) «Металлург-Мордовия»

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Исполнители
1. Реализация Программы популяризации			
1.1	Проведение мастер-классов и решение производственных кейсов на предприятиях ключевых производственных отраслей Республики Мордовия	В течение года	Бабочкина Т.Г. Ядрова Е.Г.
1.2	Организация и проведение экскурсий на производственные площадки ведущих предприятий Республики Мордовия в рамках Федерального проекта	В течение года	Бабочкина Т.Г. Ядрова Е.Г.
1.3	Организация профессиональных отраслевых праздников в Республике Мордовия в рамках Федерального проекта	В течение года	Левина С.Н.
1.4	Проведение профориентационного тестирования обучающихся общеобразовательных организаций, направленного на выявление профессиональных интересов и способностей	В течение года	Волкова М.М.
1.5	Проведение классных часов и родительских собраний в общеобразовательных организациях	В течение года	Левина С.Н. Волкова М.М.
1.6	Проведение комплексного профильного мероприятия в Республике Мордовия в рамках Федерального проекта «День Профессионалитета»	В течение года	Левина С.Н. Кудаева Ю.Г. Ядрова Е.Г.
1.7	Организация мероприятия «День открытых дверей» на базе колледжа	По графику проведения	Волкова М.М.
1.8	Проведение профессиональных проб на предприятиях реального сектора экономики Республики Мордовия, являющихся участниками Федерального проекта, с целью расширения представления обучающихся об образовательных программах Профессионалитета	В течение года	Бабочкина Т.Г. Ядрова Е.Г.
1.9	Организация интеллектуальных конкурсов с обучающимися общеобразовательных организаций	В течение года	Левина С.Н.
1.10	Проведение научно-практических конференций по образовательным программам Профессионалитета	По плану работы Совета директоров СПОУ РМ	Левина С.Н. Вельматкина О.А.
1.11	Участие в чемпионатах профессионального мастерства, в том числе отраслевых, среди юниоров по образовательным программам Профессионалитета	По плану РКЦ	Ядрова Е.Г.

1.12	Проведение предметных олимпиад по образовательным программам Проффессионалитета	По плану работы Совета директоров СПОУ РМ	Левина С.Н. Вельматкина О.А.
2. Амбассадоры Проффессионалитета			
2.1	Участие в конкурсах, мероприятиях, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации	В течение года	Левина С.Н.
2.2	Проведение Всероссийского классного часа в рамках подготовки к проведению Единого дня открытых дверей	По графику проведения	Левина С.Н.
2.3	Участие в обучающих программах, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации	В течение года	Левина С.Н.
2.4	Организация интерактивов / флешмобов / квестов / благотворительных акций / спортивных, культурно-массовых, патриотических мероприятий / фестивалей и прочих мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта	В течение года	Левина С.Н.
3. Закупки оборудования и проведение ремонтных работ			
3.1	Объявление тендера закупок оборудования	До 26.06.2024 г.	Ядрова Е.Г. Пайганова Т.С. Хренкова В.А.
3.2	Реализация закупочных процедур	До 15.08.2024 г.	Ядрова Е.Г. Пайганова Т.С. Хренкова В.А.
3.3	Выполнение ремонтных работ	До 01.11.2024 г.	Ядрова Е.Г. Ушаков Е.Н.
3.4	Оснащение зон под виды работ оборудованием	До 01.11.2024 г.	Ядрова Е.Г. Пайганова Т.С. Ушаков Е.Н.
4. Дополнительное профессиональное образование и профессиональная переподготовка			
4.1	Обучение педагогических работников образовательных организаций по дополнительным профессиональным программам, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет», в том числе в части получения производственных навыков	До 31.12.2024 г.	Вельматкина О.А. Наумкина Е.А.
4.2	Обучение работников организаций, участвующих в реализации программы деятельности центра, призеров и победителей чемпионатов профессионального	До 31.12.2024 г.	Вельматкина О.А. Наумкина Е.А.

	мастерства, включенных в образовательный процесс в качестве преподавателей и мастеров производственного обучения по дополнительным профессиональным программам, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет», в том числе в части получения педагогических навыков		
5. Приемная кампания			
5.1	Проведение приемной кампании	20.06.2024-16.08.2024	Максимова А.В. Волкова М.М.
5.2	Проведение профориентационных мероприятий с обучающимися общеобразовательных организаций	В течение года	Максимова А.В. Волкова М.М.
5.3	Проведение мероприятий «День открытых дверей» на базе колледжа	По графику проведения	Максимова А.В. Волкова М.М.
6. Мероприятия, связанные с подготовкой и реализацией образовательных программ			
6.1	Формирование экспертных групп из числа сотрудников ПОО кластера и представителей предприятий работодателей кластера для разработки и экспертной оценки основных профессиональных образовательных программ (ОПОП)	До 01.07.2024 г.	Кудаева Ю.Г.
6.2	Разработка и согласование ОПОП с работодателями по следующим специальностям: 22.02.08 Металлургическое производство (по видам производства) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (на базе ООО) 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (на базе СОО) 15.02.09 Аддитивные технологии 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) 15.02.16 Технология машиностроения 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 15.02.19 Сварочное производство 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий	До 15.08.2024 г.	Кудаева Ю.Г.

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.07 Информационные системы и программирование 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 38.02.03 Операционная деятельность в логистике		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--